

КЕЙС 1. «ПРОЕКТ НАЧИНАЕТ СРЫВАТЬСЯ»

Инструмент для управления рисками и изменениями в проекте

Контекст

Проектная команда работает по плану: у каждой задачи есть сроки, ответственные и зависимости от других задач.

Но в реальной работе планы постоянно меняются. Сотрудник может уйти в отпуск, задача может оказаться сложнее, заказчик — изменить требования, а подрядчик — задержать свою часть работы.

В этот момент руководителю проекта важно не просто изменить одну дату в календаре. Нужно быстро понять, **что именно изменится после этого и какие решения можно принять, чтобы проект не вышел за установленные сроки.**

Бизнес-задача

Создайте веб-приложение, которое помогает руководителю проекта **управлять проектом в условиях изменений и оценивать их последствия.**

Пользователь должен иметь возможность создать проект, описать его задачи и зависимости между ними, а затем изменить параметры проекта и увидеть, как это повлияет на дальнейшее выполнение работ.

Главный вопрос, на который должен помогать ответить продукт:

«Если сейчас что-то изменится, что произойдет с проектом и на что мне нужно обратить внимание?»

Что необходимо реализовать

1 Создание проекта

Пользователь должен иметь возможность:

создать проект

указать название
и сроки проекта

добавить задачи

указать срок
выполнения задачи


назначить
ответственного

установить статус
задачи

2 Связи между задачами

Для задач необходимо учитывать зависимости.

Например:



Пользователь должен понимать, какие задачи зависят друг от друга и какие изменения могут повлиять на последующие работы.

3 Управление проектом

Пользователь должен иметь возможность:

изменить сроки задачи

изменить статус

изменить ответственного

добавить, удалить
или отредактировать задачу

изменить зависимости
между задачами

Что необходимо реализовать

4 Анализ последствий изменений

После изменения параметров задачи система должна помогать пользователю понять:

какие последующие
задачи затронуты

изменился ли общий
срок проекта

какие задачи находятся
под угрозой

какие задачи являются
наиболее критичными

требуется ли вмешательство
пользователя

5 Представление проекта

Информация о проекте должна быть представлена таким образом, чтобы пользователь мог быстро понять:

последовательность работ

сроки

зависимости

текущее состояние

потенциальные проблемы

Конкретный формат представления команда выбирает самостоятельно.

Это может быть диаграмма, timeline, граф, несколько представлений или другое решение.

Исходная ситуация для демонстрации

Для демонстрации команда должна использовать проект, содержащий:

не менее 8 задач

несколько зависимостей

несколько ответственных

выполненные и незавершенные задачи

хотя бы одну задачу, изменение которой
влияет на последующие работы

Во время демонстрации необходимо показать **изменение параметров проекта и его последствия**.

Контр-фича

После реализации основного сценария команда должна самостоятельно придумать и реализовать **одну дополнительную функцию**, которая создает новую ценность для пользователя.

Контр-фича должна:

быть связана с основной задачей кейса

решать дополнительную пользовательскую
или бизнес-задачу

быть реализована в работающем виде

быть встроена в основной продукт

Конкретную функцию команда выбирает самостоятельно.

Ограничения

Не требуется создавать полноценную корпоративную систему управления проектами.

Основная задача — разработать работающий MVP, который помогает пользователю понимать последствия изменений и принимать решения по проекту.

Рекомендуемый состав команды

5 человек.

Рекомендуемые роли:

Frontend

Backend

UX/UI

Product

Один участник может совмещать несколько ролей.

Состав команды не является обязательным — участники самостоятельно распределяют зоны ответственности.